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Upstream oil and gas industry is one industry that has an important role in the 
economic movement in Indonesia. Products produced by this industry, namely oil 
and gas, are one of the largest energy sources in Indonesia. High demand must be 
supported by rapid exploration and production activities. This activity must be 
supported by other divisions, one of which is the procurement of goods and 
services. The main problem currently faced by companies is the length of the 
procurement process causing the duration of the procurement process to be long. 
There are 2 factors that cause the duration of procurement duration, namely 
technical bid evaluation by the user and pre-qualification activities. This research 
uses quantitative methods by calculating process cycle efficiency and value stream 
mapping. The results of this study show using the offline method, the resulting 
process efficiency cycle is 60.59% and the duration of procurement is 67 days. 
Using the combination of online and offline methods, the process cycle efficiency 
increased to 73.06% with a procurement duration of 59 days. This shows that the 
online method can reduce the duration of procurement by up to 8 days with a 
process cycle efficiency increasing by 12.47%. However, both methods have their 
advantages and disadvantages so it is proposed that the two methods can be 
combined to produce less time. 
A. PENDAHULUAN 
Industri minyak dan gas bumi merupakan salah satu industri terbesar dan menjadi penggerak 
perekonomian di Indonesia.Permintaan terhadap minyak dan gas bumi saat ini masih cukup tinggi 
dan melebihi jumlah produksinya sehingga mendorong industri-industri minyak dan gas bumi untuk 
melakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang berpotensi mengandung sumber daya alam 
tersebut.Aktivitas-aktivitas ini mengharuskan divisi-divisi lain dalam perusahaan mendukung 
kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu divisi yang penting dalam 
mendukung kegiatan diatas adalah divisi SCM (Supply Chain Management). Hal ini dikarenakan 
divisi ini mengatur serta mengelola setiap material dan jasa dalam kegiatan ekspolarsi dan 
eksploitasi minyak dan gas bumi. Di dalam divisi ini, terdapat satu bagian penting yaitu pengadaan. 
Bagian pengadaan ini bertugas untuk membeli/menyewa material atau jasa seperti pembelian pipa, 
pembelian tubing, dan lainnya yang dibutuhkan dalam proses eksplorasi.  
Proses pengadaan di perusahaan pada umumnya dibagi menjadi 2 sub-bagian besar yaitu pengadaan 
barang dan jasa. Pengadaan barang berfokus pada material-material yang digunakan sementara pengadaan 
jasa berfokus pada jasa-jasa yang diperlukan dalam aktivitas produksi yang ada. Selama proses pengadaan 
terdapat beberapa aktivitas seperti mengundang sejumlah vendoryang akan menjadi peserta tender, melakukan 
kegiatan pra-kualifikasi, melakukan biddingterhadap peserta tender, penunjukkan pemenang, dan finalisasi 
kontrak. 
Disepanjang proses pengadaan tersebut, terdapat permasalahan yang menjadi pemborosan atau waste dan 
membuat proses pengadaan menjadi lama. Waste yang ada dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu wasteof 
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processing dan waste of waiting(Apriliana & Astuti, 2018). Dari kedua kategori tersebut, salah satu kegiatan 
yang termasuk dari wasteof processing terdapat di dalam proses pra-kualifikasi. Proses pra-kualifikasi saat ini 
yang diterapkan pada perusahaan minyak dan gas bumi menggunakan 2 metode yaitu metode online 
(pengecekan SPDA melalui CIVD) dan metode offline (pengecekan dokumen pra-kualifikasi). Dari 
pengamatan serta pengukuran proses pra-kualifikasi yang saat ini dijalankan, dinilai kurang efektif karena 
durasi proses pra-kualifikasi mencapai 22 hari. Oleh karena itu, perlu analisa secara lebih mendalam untuk 
menyederhanakan proses prakualifiasi sehingga waktu yang dibutuhkan semakin singkat. 
Salah satu metode yang dapat membantu untuk mengurangi waste adalah dengan menerapkan metode 
lean. Metode ini akan menganalisis waste yang ada dalam proses dengan menilai proses yang ada serta 
membandingkan proses yang ada dengan tujuan yang terbaik (Womack & Jones, 2003). Salah satu tools yang 
dapat digunakan adalah value stream mapping (VSM) yaitu metode yang menjelaskan aliran proses dalam 
bentuk visual. Dari VSM ini, dapat dilihat semua kegiatan yang memberikan nilai tambah maupun yang tidak 
memberikan nilai tambah (Rother & Shock, 1999).Metode value stream mapping ini berhasil membantu 
perusahaan manufaktur excavator untuk memetakan proses kerja dan mengurangi waktu yang merupakan 
waste hingga 583 menit. Selain itu, VSM juga berhasil memetakan proses kerja yang merupakan value added 
dan non-value added (Masuti & Dabade, 2019). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang akan ditinjau difokuskan 
pada proses pra-kualifikasi yang membutuhkan waktu yang panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengurangi durasi pra-kualifikasi dengan mengetahui penyebab utama panjangnya durasi aktivitas tersebut. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan value stream mapping (VSM) dengan 
membandingkan antara current stream mapping dan future stream mapping. Value Stream Maping 
merupakan proses pemetaan secara visual yang berisi mengenai aliran informasi dan material yang bertujuan 
untuk menyiapkan metode dan performance yang lebih baik (Jones dan Womack,2000). Sementara, Rother 
dan Shock (2003) mendefinisikan bahwa value stream mapping  merupakan metode pemetaan aliran produksi 
dan aliran informasi untuk memproduksi satu produk, tidak hanya pada area kerja, tetapi pda total produksi 
serta mengidentifikasi kegiatan yang value added dan non value added. VSM adalah salah satu alat atau 
metode lean manufacturing yang berupa gambar dari seluruh aktivitas (value added dan non-value added) 
yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa sampai kepada pelanggan.Tujuan dari value stream 
mapping adalah menggambarkan, mengidentifikasi, dan mengeliminasi seluruh jenis pemborosan di 
sepanjang proses produksi maupun proses kegiatan lainnya serta mengambil langkah untuk memperbaiki 
keseluruhan aliran, bukan hanya mengoptimalkan aliran secara terpisah-pisah.  
Menurut Hagan (2012), VSM mendekati seluruh aliran proses dengan menggunakan 2 langkah metode. 
Pertama, VSM akan menghasilkan diagram yang menunjukkan aliran material dan informasi mengenai 
kondisi aktual atau kondisi saat ini mengenai proses operasi. Metode kedua adalah menggambarkan peta 
perbaikan atau future mapping untuk mengidentifikasi pemborosan (waste) dan memberikan perbaikan yang 
besar. Perbaikan kemudian dilakukan sebagai rencana impelementasi dari tindakan yang diperlukan untuk 
mendapatkan tujuan proses. Waste yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak memberi atau menghasilkan 
nilai dalam suatu proses. Pada proses perbaikan, setiap kegiatan akan digolongkan ke dalam 3 operasi yang 
berbeda (Hines & Rich, 2005): 
1. Value-Added: aktivitas yang menambah nilai terhadap proses yang berjalan; 
2. Non-Value Added: aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap proses yang berjalan; 
3. Necessary but Non-Value Added: aktivitas yang tidak menambah nilai tetapi penting bagi proses yang 
berjalan. 
Setelah melakukan penggolongan aktivitas, VSM akan melakukan perhitungan process cylce efficiency 
(PCE). PCE merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa efisien suatu proses berjalan. PCE adalah 
perbandingan antara nilai/waktu kegiatan value added dan total lead time (waktu total proses). Hal ini berarti 
semakin besar nilai hasil perbandingan maka dapat dikatakan bahwa proses akan berjalan dengan semakin 
efisien (Womack & Jones, 2003). 
𝑃𝐶𝐸 =  
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑇𝐼𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
   (1)  
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Pada current stream mapping, digambarkan proses pengadaan untuk mengetahui alur proses pengadaan 
pada perusahaan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, future stream mapping akan menggambarkan 
pengurangan durasi terhadap proses yang menjadi waste. Diagram alir dibawah ini akan menggambarkan 
mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini.  
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan adalah 
berupa dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat pra-kualifikasi dan waktu yang dibutuhkan. Pengumpulan 
data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pekerja yang ada di bagian goods 
procurement. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diambil dari buku pedoman tata kerja gross 
split untuk mengetahui jumlah hari yang dibutuhkan saat pengadaan. Data sekunder ini didapatkan dari 
assistant manager goods procurement. 
Pengolahan data ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang terdapat dalam pra-
kualifikasi pengadaan. Selanjutnya, akan digambarkan mengenai keadaan existing dari pengadaan yang ada 
menggunakan current stream mapping (CTM) dan keadaan perbaikan dengan menggunakan future stream 
mapping(FTM). 
Perhitungan process cycle efficiency (PCE) dilakukan untuk menilai waktu yang digunakan oleh kegiatan-
kegiatan yang menambah nilai pada produk. Sebelum perhitungan PCE, dilakukan pengelompokkan kegiatan 
ke dalam kegiatan value added time (VAT), kegiatan non-value added(NVAT), dan kegiatan non-value added 
but necessary. VAT merupakan waktu dari aktivitas yang menambah nilai seperti biddingdengan vendor dan 
NVAT adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam proses pengadaan, banyak sekali 
kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan non-value added but necessary yaitu kegiatan pra-kualifikasi. 
Studi 
Lapangan
Mulai
Observasi 
dan 
Wawancara
Rumusan Masalah
 Bagaimana cara mengurangi waktu pengadaan di Pertamina Hulu 
Energi agar lebih efisien dan efektif? 
Pengumpulan Data.
• Kegiatan pengadaan di perusahaan
• Durasi pengadaan untuk setiap kegiatan pengadaan yang ada
• Proses Pra-Kualifikasi di perusahaan
• Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan Pra-Kualifikasi
• Durasi setiap kegiatan dalam Pra-Kualifikasi
Data sudah mencukupi?
Ya
Tidak
Menggambarkan proses pengadaan di 
Perusahaan
Menjabarkan proses prakualifikasi; dokumen 
yang dibutuhkan serta durasi waktu setiap 
kegiatan
Menggambarkan kondisi eksisting kegiatan 
pra-kualifikasi
Mengelompokkan kegiatan pra-kualifikasi 
berdasarkan nilai value added; non-value 
added; dan NVA but necessary
A
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Perhitungan nilai PCE untuk kondisi 
eksisting
Membuat current stream mapping
Menggambarkan kondisi perbaikan kegiatan 
pra-kualifikasi
Melakukan analisis terhadap hasil
Membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan 
dan saran untuk penelitian lanjutan
Selesai
Mengelompokkan kegiatan pra-kualifikasi 
berdasarkan nilai value added; non-value 
added; dan NVA but necessary
Perhitungan nilai PCE untuk kondisi 
perbaikan
Membuat future stream mapping
A
 
Gambar 1.Diagram Alir Penelitian 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil observasi pada perusahaan migas, proses pengadaan yang dilakukan adalah seperti Gambar 2 di 
bawah ini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.Proses Pengadaan 
Sumber: (Pertamina Hulu Energi, 2017) 
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Proses pengadaan dimulai ketika purchase requisition (PR) diterima oleh panitia pengadaan. PR ini akan 
dielngkapi dengan owner estimation (OE) dan spesifikasi material yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah PR 
masuk, perusahaan akan melakukan pra-kualifikasi untuk material yang memiliki nilai besar dan ingin 
mencari pemain baru untuk vendor di pengadaan yang pernah ada. Setelah melakukan penilaian pra-
kualifikasi, pengadaan dilanjutkan dengan melakukan undangan terhadap vendor yang telah lulus pra-
kualifikasi atau yang pernah menyediakan sebelumnya. Undangan ini digunakan untuk mengundang vendor-
vendor dalam rapat penjelasan dan pengambilan dokumen pengadaaan. Pengambilan dokumen ini dilakukan 
sebelum rapat penjelasan agar vendor terlebih dahulu membaca setiap dokumen pengadaan dan dapat 
ditanyakan pada saat rapat penjelasan. Selanjutnya, vendor akan memasukkan dokumen pengadaan seperti 
spesifikasi barang, dokumen komersial yang dibutuhkan, form TKDN, dan dokumen penawaran harga. 
Dokumen-dokumen ini nantinya akan dibuka bersama dengan seluruh peserta tender dan akan dilakukan 
evaluasi dokumen pengadaan. 
Pembukaan dan evaluasi ini disesuaikan dengan pemilihan sampul yang ada. Jika menggunakan 1 sampul, 
maka pembukaan dan evaluasi akan dilakukan bersamaan antara dokumen teknis dan dokumen komersial. 
Jika menggunakan 2 sampul, maka dokumen dikumpulkan bersamaan tetapi pembukaan sampul dan evaluasi 
dilakukan bertahap. Setelah dilakukan evaluasi dokumen, panitia pengadaan dapat melakukan negosiasi 
terhadap calon pemenang untuk menurunkan harga atau menyamakan dengan OE yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  
Usulan Pemenang dilakukan setelah negosiasi. Usulan pemenang ini dapat disanggah oleh peserta tender 
jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan atau tidak sesuai. Jika tidak ada yang menyanggah, maka panitia 
pengadaan dapat melakukan pengumuman calon pemenang dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi 
pemenang pengadaan. Perusahaan dan vendor akan membuat sebuah kontrak kerja sama untuk melakukan 
pengadaan yang ada serta perusahaan akan memberikan purchase order kepada vendor pemenang. Proses 
pengadaan dinyatakan selesai jika material yang dipesan telah sampai kepada perusahaan dan diterima oleh 
bagian warehouse seperti yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini. 
Tabel 1. Durasi Pengadaaan Pemilihan Langsung 
Aktivitas Lama Hari 
Pengumuman/Mengundang Di Pendaftaran 3 
Pemasukan Dokumen Pra-Kualifikasi 5 
Evaluasi Pra-Kualifikasi 7 
Proses Hasil Pra-Kualifikasi 3 
Persetujuan Dokumen Pengadaan Kepada Panitia Pengadaan 2 
Udangan Dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3 
Rapat Pemberian Penjelasan 4 
Pemasukkan Dokumen Penawaran 7 
Pembukaan Dokumen Penawaran 
10 
Evaluasi Teknis 
Sanggahan Hasil Evaluasi Teknis 5 
Pembukaan Dokumen Komersial 
10 Evaluasi Dokumen Komersial Dan Negosiasi 
Usulan Penetapan Calon Pemenang 
Pengumuman Pemenang Dan Masa Sanggah Penetapan Pemenang; Penunjukkan 
Pemenang 
5 
Finalisasi Kontrak 7 
Sumber: (Pertamina Hulu Energi, 2017) 
1. Proses Pra-kualifikasi 
Penilaian kualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, sub-bidang usaha dan 
pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan tender yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, 
serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan 
hukum. 
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Dalam proses pra-kualifikasi, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yaitu: 
1. Pengumuman/Mengundang di Pendaftaran.  
Panitia pengadaan dapat mengundang para vendor melalui surat elektronik masing-masing atau melalui 
CIVD yang ada. Jika pengadaan tersebut merupakan pelelangan umum, maka penilaian pra-kualifikasi akan 
ditampilkan pada laman depan CIVD. Jika pengadaan tersebut adalah pemilihan langsung, maka panitia 
pengadaan akan memberikan langsung ke vendor-vendor yang dimaksud. Di dalam undangan ini, vendor 
dapat melihat dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikut adalah contoh pengumuman pra-kualifikasi 
untuk pelelangan umum. 
 
 
Gambar 3.Undangan Pra-kualifikasi 
Sumber:(SKK Migas, 2018) 
 
2. Pemasukkan Dokumen Pra-kualifikasi.  
Pemasukkan dokumen pra-kualifikasi dapat melalui 2 metode yaitu secara offline atau secara online. Jika 
secara offline, maka para peserta pra-kualifikasi akan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
untuk pra-kualifikasi secara langsung kepada panitia pengadaaan. Metode online dilakukan dengan 
pengecekan dokumen pra-kualifikasi melalui CIVD atau (Centralized Integrated Vendor Database). Adapun 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian pra-kualifikasi adalah sebagai berikut: 
a. Surat pernyataan perusahaan dalam negeri. surat ini harus didukung oleh akta dari notaris dan 
mengandung bahwa tidak ada rekayasa dalam pembuatan surat. 
b. Perjanjian kesepahaman konsorsium untuk perusahaan konsorsium. 
c. Form isian pra-kualifikasi-susunan kepemilikan saham 
d. Surat pernyataan yang ditandatangi oleh pimpinan tertinggi 
e. Surat pernyataan peserta tender 
f. Akte pendirian perusahaan 
g. Surat keterangan domisili perusahaan 
h. Surat izin perusahaan (SIUP) 
i. Dokumen persyaratan K3LL (jika diperlukan)  
j. Data profil perusahaan selama 6 bulan oleh direktorat jenderal administrasi hukum umum 
k. Bukti pembayaran pajak 
l. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan (jika berhubungan dengan jasa) 
m. Salinan SPT Pajak 
n. Laporan keuangan tahunan 
o. Data pengalaman perusahaan 
Dari dokumen-dokumen diatas, metode offline akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tersebut 
secara langsung. Dokumen diatas tidak semua dikumpulkan tergantung dengan pengadaan yang ada. Jika 
menggunakan metode online, masing-masing vendor dapat melampirkan dokumen-dokumen dengan 
maksimal dokumen 2 MB dan memiliki format PDF. Dokumen tersebut berupa: 
a. Input informasi umum dengan isi profile perusahaan dan nomor NPWP  
b. Landasan hukum perusahaan dengan berupa akta perusahaan  
c. Susunan kepemilikan saham perusahaan  
d. Susunan pengurus perusahaan sesuai akta terakhir 
e. Perjanjian konsorsium jika berhubungan dengan perusahaan lain 
f. Surat Izin Perusahaan (SIUP) dan SPDA 
g. Surat Izin Operasional seperti SKT Migas 
h. Data keuangan perusahaan dengan berisi informasi rekening bank, neraca perusahaan terakhir, pajak 
yang dilakukan oleh perusahaan  
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i. Data pengalaman perusahaan 
j. Dokumen K3LL 
k. Data profil perusahaan 6 bulan 
Dokumen-dokumen di atas dapat diakses melalui CIVD karena tujuan diadakannya CIVD adalah sistem 
online yang dilakukan untuk penilaian pra-kualifikasi. Dokumen isian form pra-kualifikasi dan surat 
pernyataan tender sudah otomatis ada di dalam CIVD sehingga dapat langsung diisi ketika mendaftar sebagai 
peserta pra-kualifikasi. 
3. Evaluasi Pra-kualifikasi 
Evaluasi pra-kualifikasi adalah evaluasi untuk setiap dokumen pra-kualifikasi yang ada disesuaikan 
dengan kebutuhan dokumen yang diminta oleh pantia. Ketika mengumpulkan secara offline maka panitia 
pengadaan akan mengecek satu per satu dokumen yang ada. Panitia pengadaan akan melakukan pengecekan 
dokumen satu per satu dengan melakukan checklist kepada tabel dengan dokumen terpenuhi. Jika vendor 
yang mengumpulkan banyak, maka panitia pengadaan membutuhkan waktu lama untuk menilai satu per satu 
dokumen yang ada. Jika menggunakan metode online, panitia pengadaan dapat masuk melalui CIVD dengan 
ID dan password yang ada dan dapat mengakses setiap dokumen yang ada sesuai dengan kelengkapan. Jika 
dokumen yang dibutuhkan tidak ada di dalam CIVD, maka panitia pengadaan dapat menyuruh vendor untuk 
mengumpulkan dokumen tersebut dan menilai secara offline. Dokumen-dokumen yang sudah expired akan 
di-update dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada masing-masing vendor 
yang ada.  
4. Proses Hasil Pra-kualifikasi. 
Proses hasil prakulialifikasi ini merupakan tahap akhir di proses pra-kualifikasi. Tahap ini merupakan 
tahap final dengan menandatangani hasil evaluasi pra-kualifikasi sehingga pada tahap ini, dilakukan proses 
tanda-tangan kepada pejabat berwenang di perusahaan. 
Perbandingan durasi pada tahap offline dan online akan ditunjukkan dibawah. Perbandingan ini yang 
akan menjadi input terhadap evaluasi proses pra-kualifikasi menggunakan value stream mapping. 
 
Tabel 2. Perbandingan Durasi Proses Pra-kualifikasi 
Tahap 
Durasi 
(Offline) 
Durasi (Online) 
Pengumuman/Mengundang Vendor 3 hari 3 hari 
Pemasukkan Dokumen 5 hari 
Tidak perlu memasukkan karena dokumen 
sudah ada. Untuk dokumen yang belum 
ada, dapat di-submit dengan durasi waktu 3 
hari. 
Evaluasi Dokumen 7 hari 
Evaluasi dapat dilakukan dalam 1 hari 
untuk semua vendor karena berbasis 
online. 
Proses Hasil Pra-kualifikasi 3 hari 3 hari 
 
Durasi untuk pengadaan dilakukan berdasarkan dari pedoman gross split yang menggunakan metode 
offline. Selanjutnya, durasi online diberikan berdasarkan waktu dari panitia pengadaan ketika melakukan 
pengecekan melalui CIVD yang ada sehingga pada metode online membutuhkan waktu untuk pra-kualifikasi 
adalah 7 hari (diluar undangan). Hal ini dikarenakan semua dokumen yang ada di dalam CIVD telah 
memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan mendukung tujuan diadakannya CIVD. 
2. Current Stream Mapping 
Pada current method mapping, terdapat gambaran mengenai proses pengadaan yang terjadi dan dialami 
oleh perusahaan.Di dalam proses tersebut, terdapat proses pra-kualifikasi yang menjadi masalah pada proses 
pengadaan yang memakan waktu yang panjang.Tabel 3 memperlihatkan perhitungan waktu untuk pengadaan 
yang terjadi secara offline. 
 
Jurnal Logistik Indonesia  Vol 4 , No.1, April 2020, pp. 20-31         27 
       E ISSN 2621-6442 
 
               Angel Olivia Benedikta et.al (Evaluasi Proses Pengadaan Barang Menggunakan Metode Value Stream Mapping…) 
 
Tabel 3. Perhitungan Durasi Metode Offline 
Aktivitas Kategori Waktu (Detik) 
Menerima Request Value added 60 
Respon Request NVA but Necessary 172,800 
Undangan Value added 259,200 
Pra-kualifikasi NVA but Necessary 1,728,000 
Bidding dengan Vendor Value added 3,024,000 
Pengusulan Pemenang NVA but Necessary 86,400 
Penetapan Pemenang Value added 691,200 
Finalisasi Kontrak NVA but Necessary 604,800 
Total  6,566,400 
Setelah mendapat nilai diatas, process cycle efficiency dari tabel diatas dihitung. Perhitungan ini untuk 
mengetahui perbandingan nilai aktivitas value added dengan total activity yang ada.  
Process cycle efficiency = 
Value added
Total Time
=   
3974460
6566400
   = 60.59% 
Hasil perhitungan di atas memperlihatkan bahwa terjadi efisiesi sebesar 60.59% dari total semua 
aktivitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.Current Stream Mapping (Part-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.Current Stream Mapping (Part-2) 
 Di dalam current stream mapping, tergambar sistem pengadaan yang sedang terjadi. Dapat kita lihat 
bahwa, proses pra-kualifikasi membutuhkan 23 hari dengan menggunakan metode offline. Selain itu, 
terdapat perhitungan mengenai process cycle efficiency untuk pengadaan sekarang 60.59%. Hal ini 
dikarenakan value added pada proses pengadaan sekarang lebih sedikit dibandingkan dengan aktivitas yang 
tidak menghasilkan value added. 
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Kegiatan menerima request, undangan, bidding dengan vendor, serta penetapan pemenang merupakan 
kegiatan yang VA karena menghasilkan nilai tambah, seperti ketika panitia pengadaan memberikan 
undangan maka akan ada nilai tambah berupa pemasukkan dokumen penawaran oleh vendor. Kegiatan selain 
diatas merupakan kegiatan NVA but necessary dikarenakan kegiatan tersebut tidak memiliki nilai tambah 
tetapi dianggap penting untuk dilakukan. Salah satu aktivitas non-value added yang sangat besar adalah 
bagian pra-kualifikasi. Bagian ini memiliki porsi sebesar 26.31% dari total seluruh kegiatan pengadaan yang 
ada sehingga perusahaan perlu mereduksi aktivitas ini dengan melakukan pra-kualifikasionline dan mengatur 
dengan ketat setiap update yang dilakukan oleh peserta tender di CIVD.  
Kegiatan pra-kualifikasi ini dilakukan dengan mengecek vendor yang dapat diundang dan vendor yang 
telah dipilih akan mengirimkan dokumen pra-kualifikasi secara offline. Hal ini membutuhkan waktu selama 
22 hari sebelum dilakukan bidding dengan vendor. Total waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan 
adalah 67 hari atau sekitar 2.5 bulan. 
3. Future Stream Mapping 
Pada future method mapping, terdapat gambaran mengenai proses pengadaan yang direkomendasikan 
kepada perusahaan. Diketahui bahwa perusahaan menggunakan penggabungan metode online dan offline 
dengan memanfaatkan CIVD yang ada, seperti yang terlihat pada Tabel 4 di bawah. 
Tabel 4. Perhitungan durasi metode online 
Aktivitas Kategori Waktu (Detik) 
Menerima Request Value added 60 
Respon Request NVA but Necessary 172,800 
Undangan Value added 259,200 
Pra-kualifikasi (Online) NVA but Necessary 60,480 
Bidding dengan Vendor Value added 3,024,000 
Pengusulan Pemenang NVA but Necessary 86,400 
Penetapan Pemenang Value added 691,200 
Finalisasi Kontrak NVA but Necessary 60,480 
Total  5,443,260 
 
Setelah mendapat nilai diatas, dilakukan perhitungan process cycle efficiency untuk mengetahui 
perbandingan nilai aktivitas value added dengan total activity yang ada.  
Process cycle efficiency = 
Value added
Total Time
    =   
3,974,460
5,443,260
   = 73.06% 
Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari proses online ini lebih dari 
73.06%.Setelah mendapat nilai process cycle efficiency, proses yang ada digambarkan menggunakan value 
stream mapping (Gambar 5).  
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Gambar 5.Future Stream Mapping 
Future Stream Mapping merupakan pembuatan value stream mapping pada kondisi yang 
direkomendasikan kepada perusahaan. Di dalam FSM, proses pra-kualifikasi membutuhkan waktu hanya 1 
jam dengan menggunakan 1 cara yaitu pengecekan dokumen kelengkapan (SPDA) melalui CIVD. 
Pengecekan dokumen ini dapat dilakukan dengan CIVD secara online tanpa perlu mengirimkan dokumen-
dokumen untuk dilakukan validasi. Jika dokumen-dokumen yang ada tidak dapat dilengkapi secara online, 
maka perusahaan dapat melakukan klarifikasi langsung kepada calon peserta tender yang ada. Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi lead time pengadaan serta meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Di dalam 
perhitungan process cycle effiency didapatkan angka sebesar 73.06%. Hal ini berarti efisiensi yang ada 
meningkat sekitar 12.47% atau kegiatan pengadaan semakin efisien.  
Proses pengadaan yang direkomendasikan dimulai ketika permintaan pembelian barang dari user. 
Permintaan ini dilakukan dengan mengirimkan pesan daring kepada panitia pengadaan dengan melengkapi 
purchase requisition dan harga perkiraan sendiri. Ketika permintaan masuk, panitia pengadaan akan 
melakukan verifikasi terhadap permintaan sehingga aktivitas ini memerlukan waktu 2 hari agar setiap 
dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi dan berdasar dengan benar. Setelah verifikasi pengadaan, panitia 
pengadaan akan melakukan pra-kualifikasi.  
Kegiatan pra-kualifikasi ini dilakukan dengan mengundang beberapa vendor yang ada dan jika peserta 
telah melakukan verifikasi, panitia pengadaan dapat melakukan pengecekan dokumen pra-kualifikasi yang 
perlu diperlengkapi dengan mengecek CIVD masing-masing peserta tender. Jika terdapat perbedaan, maka 
panitia pengadaan dapat menghubungi vendor untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan.Dari 
pemaparan diatas, total pengadaan yang didapatkan adalah 59 hari atau 8 hari lebih cepat dibandingkan 
dengan sebelumnya. 
4. Perbandingan CSM dan FSM 
Di dalam pedoman gross split, pra-kualifikasi tidak diharuskan ada di dalam proses pengadaan. Hal ini 
dikarenakan pra-kualifikasi hanya dilakukan untuk material-material yang memiliki harga yang tinggi dan 
mencari vendor yang baru untuk pengadaan-pengadaan yang lama. Hal ini tidak mewajibkan perusahaan 
untuk melakukan pra-kualifikasi sehingga pra-kualifikasi hanya dilakukan opsional.Di dalam pra-kualifikasi, 
terdapat 2 metode yang digunakan. Metode ini memiliki sisi positif dan negatif tersendiri pada saat 
diaplikasikan di dalam perusahaan. 
• Pra-kualifikasi metode offline 
Pra-kualifikasi metode offlinememiliki keuntungan berupa: 
1. Penilaian pra-kualifikasi akan terjada ke-validannya dikarenakan dokumen yang dikirimkan oleh vendor 
adalah dokumen terbaru validitynya sehingga dokumen tersebut adalah dokumen yang paling update. 
2. Penilaian pra-kualifikasi dapat dilakukan lebih terperinci karena ada beberapa dokumen yang dapat 
dikumpulkan secara offline seperti penilaian terhadap pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika 
dikumpulkan secara offline, panitia pengadaan akan lebih mudah dan terperinci untuk dinilai dan 
dibandingkan antara pekerjaan yang pernah dilakukan oleh perusahaan. 
3. Vendor tidak perlu melakukan scanning ulang kepada dokumen yang tidak ada softcopy sehingga 
memudahkan vendor ketika pengumpulan offline yang dilakukan. 
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Pra-kualifikasi metode offlinememiliki kelemahan yaitu: 
1. Penilaian pra-kualifikasi secara offline membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga lebih 
memperpanjang pengadaan yang ada. Waktu yang lebih panjang ini juga akan menambah biaya kepada 
perusahaan. 
2. Effect domino yang ditimbulkan dari kerugian nomor 1 adalah material akan lebih lama untuk sampai 
kepada user atau di lapangan. 
3. Penilaian secara offline membutuhkan kertas yang sangat banyak sehingga tidak ramah lingkungan. 
Penggunaan kertas yang berlebihan ini akan menimbulkan paper waste yang tidak mendukung aksi go-
green oleh perusahaan. 
 
• Pra-kualifikasi metode online 
Pra-kualifikasi metode onlinememiliki keuntungan berupa: 
1. Penilaian pra-kualifikasi secara onlinemembutuhkan waktu yang lebih singkat sehingga lebih 
mempercepat pengadaan yang ada. Jika waktu yang dibutuhkan lebih singkat maka baiya yang 
dikeluarkan juga lebih rendah. 
2. Jika proses pengadaan lebih cepat maka material yang dibutuhkan oleh lapangan akan menjadi lebih 
cepat pula untuk sampai. 
3. Penilaian secara onlinelebih mengurangi kertas sehingga akan lebih ramah lingkungan. Ini akan 
membuat perusahan mendukung kegiatan yang mengurangi penggunaan kertas dalam melakukan 
pekerjaan sehari-hari. 
Pra-kualifikasi metode online memiliki kelemahanberupa: 
1. Dokumen yang ada di CIVD terkadang tidak valid sehingga membutuhkan dokumen secara tertulis. 
Selain itu, ada beberapa informasi yang tidak ada di dalam CIVD sehingga diperlukan dokumen offline. 
2. Diperlukan koneksi internet yang baik bagi kedua pihak. Untuk pihak vendor, internet dibutuhkan untuk 
mengunggah dokumen yang diperlukan. Pihak pengadaan juga memerlukan internet untuk dapat 
mengakses dokumen yang ada. 
Metode offline dan online ini memiliki keuntungan dan kelemahan yang ada dan perlu dipertimbangkan 
ketika memutuskan penggunaan kedua metode. Rekomendasi yang diberikan untuk perusahaan terkait 
kegiatan pra-kualifikasi adalah menggabungkan kedua metode tersebut. Metode online dapat dilakukan 
untuk menilai dokumen-dokumen yang sudah tersedia dalam laman CIVD. Selanjutnya, dokumen-dokumen 
yang tidak ada atau bersifat rahasia di laman CIVD dapat diserahkan menggunakan metode offline sehingga 
waktu yang diperlukan lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan metode offline saja. Gabungan ini juga 
digunakan terutama untuk pengadaan yang memerlukan perusahaan yang memiliki SIUP besar dan 
pengadaan dengan nilai yang besar.  
D. KESIMPULAN  
Proses pengadaan barang yang terjadi di perusahaan minyak dan gas bumi merupakan proses yang ada 
untuk mencapai permintaan barang dari user guna mendukung kegiatan eksplorasi-produksi hulu minyak 
bumi. Proses pengadaan ini dimulai dari permintaan dari user berupa permintaan barang yang dibutuhkan. 
Panitia pengadaan akan mencarikan dan mengundang vendor yang pernah diundang dengan pengadaan yang 
sama atau melakukan pencarian vendor baru. Sebelum mengundang untuk melakukan pengadaan, panitia 
pengadaan akan melakukan penilaian pra-kualifikasi kepada vendor yang ada. Penilaian pra-kualifikasi ini 
tidak wajib untuk dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pedoman yang ada. Penilaian prakulifikasi 
ditujukan untuk menilai kualifikasi vendor terkait dengan pengadaan yang ada sehingga vendor tersebut 
dapat diundang dalam proses pengadaan yang ada. Setelah penilaian pra-kualifikasi, panitia pengadaan akan 
mengundang sejumlah vendor yang telah lulus pra-kualifikasi untuk mengikuti pengadaan yang ada. 
Undangan ini berupa mengikuti pengadaan dan hadir dalam rapat penjelasan yang akan dilakukan panitia 
pengadaan beserta user. Setelah rapat penjelasan, calon peserta tender akan memasukkan dokumen 
penawaran dan akan dilakukan evaluasi teknis dan komersial oleh panitia pengadaan dan user. Setelah 
dilakukan evaluasi, panitia pengadaan dapat melakukan negosiasi harga kepada peserta tender. Lalu, jika 
sudah dilakukan negosiasi, panitia pengadaan dapat melakukan penunjukkan pemenang serta penetapan 
pemenang. Langkah terakhir adalah finalisasi kontrak dan barang akan dikirimkan. 
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Proses pengadaan yang berdurasi panjang dikarenakan adanya kegiatan pra-kualifikasi yang berdurasi 
panjang akibat menggunakan 2 metode dan technical bid evaluation yang lama oleh user. Kegiatan pra-
kualifikasimenggunakan 2 metode yaitu metode online dengan mengecek CIVD dan metode offline dengan 
mengumpulkan dokumen kualifikasi yang dibutuhkan. Metode online tidak dapat berdiri sendiri karena 
masih banyak vendor yang lupa melakukan update data di CIVD. 
Aktifitas prakualifikasi ini dapat dilakukan dengan menggabungkan metode offline dan metode online. 
Metode online dapat digunakan untuk mengunggah dokumen-dokumen terbaru perusahaan di dalam laman 
CIVD. Sedangkan metode offline digunakan dengan mengumpulkan secara langsung dokumen yang tidak 
ada dalam laman CIVD atau bersifat rahasia kepada panitia pengadaan. Penggabungan kedua metode ini 
lebih membutuhkan waktu yang sedikit dibandingkan penggunaan metode offline saja. 
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